工程表

工　　期　　令和　３年　３月１９日　から　令和　６年　９月３０日

鴻池組・西武建設・あおみ建設・鎌田建設　共同企業体

工種	令和3年(2021年)										令和4年(2022年)												令和5年(2023年)												令和6年(2024年)										備　考
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
準備工																																													
付帯工(五橋公園部)																																													
地盤改良(二重管複層)																																													
立坑掘削 発進・到達																																													
防音ハウス組立解体																																													
ミニシールド掘進																																													
発進立坑段取替え																																													
シールド掘進																																													
マシン解体・立坑設備																																													
二次覆工 ﾎﾞﾙﾄﾎﾞｯｸｽ・目地																																													
立坑 躯体工																																													
片付け工																																													